

Interreg

Ελλάδα-Κύπρος

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης



WATERWAYS



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ



ΔΕΣΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ



Ημερομηνία: 29-09-2023

Τεχνική Συνάντηση Συνεργαζόμενων Φορέων WaterWays
Παρουσίαση του έργου του Δ3 – ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΑΦΝΗ ΧΡΟΝΑΚΗ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α΄



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

- Σύντομη παρουσίαση των ενεργειών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της πράξης Waterways ανά παραδοτέο:

ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός Πράξης

ΠΕ2: Διάχυση και Προβολή

ΠΕ3: Εκπόνηση Μελέτης για την βελτίωση και ενίσχυση της ελκυστικότητας του Ε4 του Ε4 και άλλων υδάτινων πόρων μέσω της προστασίας και ανάδειξης του υδάτινου στοιχείου

ΠΕ4: Ανάπτυξη επιστημονικών και εκπαιδευτικών εργαλείων ανάδειξης και διαχείρισης των φυσικών και υδάτινων πόρων

ΠΕ5: Πιλοτική αξιοποίηση εκπαιδευτικών και επιστημονικών εργαλείων

- Σύντομη παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων του έργου

ΠΕ 1: Διαχείριση και Συντονισμός Πράξης

ΠΕ 1.3.2.1 Συντάχθηκαν Εξαμηνιαίες Εκθέσεις Αναφοράς Προόδου του έργου.

ΠΕ 1.3.2.3 Έγινε ανάθεση στην εταιρεία Notion της διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης του έργου, υπάλληλος της οποίας ανέλαβε να διεκπεραιώνει τις διαδικασίες του διοικητικού και οικονομικού αντικειμένου και να διασφαλίζει την ποιότητα των τελικών παραδοτέων.

ΠΕ 1.3.3.3 Καθόλη τη διάρκεια του έργου η ΕΦΑΛΑΣ συμμετείχε σε περιοδικές συναντήσεις με τους Εταίρους για τον γενικό συντονισμό των διοικητικών ενεργειών, συζήτηση για την πρόοδο του έργου, συντονισμό επόμενων δραστηριοτήτων και επίλυση προβλημάτων




3^η Τεχνική Συνάντηση Συνεργαζόμενων Φορέων WaterWays
Περιοχή Γεωπάρκου Τροόδους, Κύπρος 06-09/03/2023

ΠΕ 2: Διάχυση και προβολή

ΠΕ 2.3.1 Δημιουργία προωθητικού υλικού προβολής και ανάδειξης ειδικώς για το έργο

ΠΕ 2.3.1.2 Συγγραφή και παράδοση κειμένων και εποπτικού υλικού

- **Παράδοση κειμένων** που σχετίζονται με την διαχείριση, αποθήκευση και διανομή νερού κατά τους προϊστορικούς και ιστορικούς χρόνους, προκειμένου να ενταχθούν στο τρίπτυχο – έντυπο και στις ενημερωτικές πινακίδες του έργου
- **Συγγραφή και παράδοση κειμένων και φωτογραφικού υλικού** στους εταίρους (Δ2-ΙΤΕ και Δ4- ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ) για να το χρησιμοποιήσουν στο έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό διάχυσης της δράσης.
- **Συγγραφή κειμένων και επιλογή φωτογραφιών** για τη δημιουργία ιστοσελίδας και έλεγχος ποιότητας του συνόλου του προωθητικού υλικού



ΠΕ 2: Διάχυση και προβολή

ΠΕ 2.3.1 Δημιουργία προωθητικού υλικού προβολής και ανάδειξης ειδικώς για το έργο

ΠΕ 2.3.1.3 Λήψη και παράδοση φωτογραφιών

- Ανάθεση της λήψης και επεξεργασίας ψηφιακών φωτογραφιών των σημείων φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος στον ανάδοχο επαγγελματία φωτογράφο Πουλά Μ.
- Παραδόθηκαν 394 λήψεις σε υψηλή ανάλυση κατάλληλες για διαφήμιση και εκτυπώσεις μεγάλων διαστάσεων και σε χαμηλότερη ανάλυση κατάλληλες για χρήση σε ψηφιακές εφαρμογές.
- Οργάνωση του υλικό ανά οικισμό και διάθεση προς κοινή χρήση στους εταίρους του προγράμματος μέσω της πλατφόρμας Google Drive ώστε να χρησιμοποιηθεί στο έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό διάχυσης της δράσης



ΠΕ 2: Διάχυση και προβολή

ΠΕ 2.3.1 Δημιουργία προωθητικού υλικού προβολής και ανάδειξης ειδικώς για το έργο

ΠΕ 2.3.1.4 Σύνθεση και τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων πλησίον μνημείων αρμοδιότητάς μας

- Συγγραφή σύντομων κειμένων και συγκέντρωση εποπτικού υλικού για την δημιουργία των ενημερωτικών πινακίδων (ΠΕ 2.3.1.2)
- Ανάθεση στην ανάδοχο εταιρεία «ΙΔΕΟΤΥΠΟΝ»-Δέσποινα Βουτυράκη-Γραμμένου, της σύνθεσης και της κατασκευής των πινακίδων
- Επιτόπιες επισκέψεις με την αρχαιολόγο του έργου για την επιλογή των σημείων τοποθέτησης στις θέσεις του προγράμματος



Υδάτινοι Δρόμοι και Ιστορίες στο Ε4
και στα Γεωπάρκα της Ανατολικής Μεσογείου
Ο οικισμός της Βόιλα

Ο οικισμός ανάγεται στη μέση βυζαντινή περίοδο αλλά γνώρισε μεγάλη ακμή στην ενετική εποχή. Ο εντυπωσιακός τριώροφος Πύργος φαίνεται ότι κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα βενετσιάνικα πρότυπα του 16ου και 17ου αιώνα και επισκευάστηκε την οθωμανική εποχή, όταν χρησιμοποιήθηκε ως έδρα και κατοικία του διοικητή του τμήματος των γενταάρων. /The settlement of Voila dates back to the middle Byzantine period, but it prospered during the Venetian era.

The Tower of Voila is a three-storey structure with buttressed foundation and elaborate exterior and interior openings. It was built according to Venetian standards of the 16th and 17th centuries. During the Ottoman era, it was used as the headquarters and residence of the commander of the Janissary order.



Οριζοντιογραφία του οικισμού Βόιλα.
Aerial view of the Voila settlement.



Οικισμός και Πύργος της Βόιλας.
The settlement and the Tower of Voila.



Ο ναός του Αγίου Γεωργίου. / Saint George's church.

Ο δίκλιτος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Ιωάννη Θεολόγου έχει δύο φάσεις κατασκευής. Ο αρχικός μικρός ναός επεκτάθηκε από την οικογένεια των Ενετών ευγενών Σαλομόν, των οποίων το οικόσημο βρίσκεται στο λαξευτό θύραμα. Εντός του ναού υπάρχει αρκασόλιο με τον οικογενειακό τους τάφο, με επιτύμβιες επιγραφές του 1518 και 1560. / The two-aisled church dedicated to Agios Georgios and Agios Ioannis the Theologist, presents two construction phases. The original small temple was remodeled by the Venetian noble family of Salomon, whose coat of arms is found on the carved entrance door. Their family tomb, with inscriptions of the dates 1518 and 1560, is housed inside the church.



ΠΕ 2: Διάχυση και προβολή

ΠΕ 2.3.1 Δημιουργία προωθητικού υλικού προβολής και ανάδειξης ειδικώς για το έργο

ΠΕ 2.3.1.5 Διεκπεραίωση διαδικασιών για τη χορήγηση αδειών φωτογράφισης και αναπαραγωγής των προϊόντων στο Διαδίκτυο

ΠΕ 2.3.2 Παραγωγή ταινιών – Ντοκιμαντέρ

ΠΕ 2.3.2.1. Συγγραφή και παράδοση κειμένων και σεναρίων (συνεργασία με λοιπούς εταίρους) για το προωθητικό πολυμεσικό υλικό που αφορούν τη διαχείριση, αποθήκευση και διανομή νερού κατά της προϊστορικούς και ιστορικούς χρόνους, με αναφορά σε επιλεγμένα μνημεία αρμοδιότητας ΕΦ.Α. Λασιθίου που σχετίζονται με το νερό.

ΠΕ 2.3.2.2. Διεκπεραίωση διαδικασιών αδειοδότησης για κινηματογράφηση – βιντεοσκόπηση και αναπαραγωγής των προϊόντων αυτών στο Διαδίκτυο



ΠΕ 3: Εκπόνηση Μελέτης για την βελτίωση και ενίσχυση της ελκυστικότητας του Ε4 και άλλων υδάτινων πόρων μέσω της προστασίας και ανάδειξης του υδάτινου στοιχείου

Π3 3.3.2 Χαρτογράφηση και καταγραφή σημείων ενδιαφέροντος περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος

Η αρχαιολόγος του έργου:

- 3.3.2.1: Πραγματοποίησε ηλεκτρονική καταγραφή και επιστημονική τεκμηρίωση των μνημείων αρμοδιότητας της ΕΦ.Α. Λασιθίου
- 3.3.2.5: Συνέταξε κείμενα συνοδευόμενα από φωτογραφίες για χρήση στα ενιαία έντυπα και της ψηφιακούς χάρτες.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Το παραδοτέο αυτό υλοποιήθηκε από την αρχαιολόγο Κοινάκη Δέσποινα, στο πλαίσιο της πράξης «Υδάτινοι δρόμοι και ιστορίες στο Ε4 και στα Γεωπάγκα της Ανατολικής Μεσογείου» (Ακρωνύμιο: WaterWays), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG-V Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.

Το παραδοτέο αποσκοπεί στην αποτύπωση και την ανάδειξη των μνημείων που σχετίζονται με τη διαχείριση του νερού (π.χ. κρίνες, δεξαμενές, νερόμυλοι κ.ά.) καθώς και σημαντικών μνημείων που εντάσσονται σε σύνολα σχετιζόμενα με τη διαχείριση του νερού αρμοδιότητας της ΕΦ.Α. Λασιθίου, τα οποία βρίσκονται είτε επί του μονοπατιού Ε4 είτε γειτνιάζουν με αυτό στην περιοχή του Γεωπαγκού της Σητείας.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του παραδοτέου συντάχθηκε σχετικό κείμενο μετά από την εργασία πεδίου (επιτόπιες επισκέψεις) και την αναζήτηση πληροφοριών μέσα από την βιβλιογραφική έρευνα για τα παρακάτω μνημεία:

1. Η κρίνη στη Χρυσοπηγή
2. Ο ναός της Παναγίας στη Δάφνη
3. Η κρίνη στο Κατωστράτι στη Δάφνη
4. Η δίκλιτη θολωτή δεξαμενή στο Monte forte
5. Ο ναός Αγίου Αντωνίου στα Ανεβρυτά
6. Ο ναός των Αγίων Αποστόλων στους Αδρομύλους
7. Η κρίνη στους Παπαγιαννάδες
8. Ο ναός της Παναγίας Ελεούσας (Αγίας Ζώνης) στους Παπαγιαννάδες
9. Η κρίνη στην Ετιά στην Επαυλή De Mezzo
10. Ο ναός της Αγίας Αικατερίνης στην Ετιά
11. Ο ναός του Αγίου Ιωάννη στην Ετιά
12. Η μονή της Αγίας Σοφίας στους Αρμένους
13. Ο ναός του Αγίου Πνεύματος στους Αρμένους
14. Η κρίνη στον Χανδρά
15. Ο ναός της Παναγίας στον Χανδρά
16. Το μικρό χαμιάμ στο Χανδρά
17. Οι δύο οθωμανικές κρίνες στον μεσαιωνικό οικισμό της Βόλας
18. Ο ναός του Αγίου Γεωργίου της Βόλας
19. Ο ναός της Αγίας Παρασκευής στη Ζήρο

20. Ο ναός του Αγίου Νικολάου στη Ζήρο
21. Ο ναός του Αγίου Γεωργίου στα Σκαλιά
22. Οι νερόμυλοι στην Επάνω Ζάκρο
23. Ο ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρα (Αφέντης Χριστός) στην Επάνω Ζάκρο
24. Η κρίνη στην Επάνω Ζάκρο
25. Οι σχετιζόμενες με νερό κατασκευές εντός του μυμικού ανακτόρου της Κάτω Ζάκρου

Όλα τα αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή διατέθηκαν προς κοινή χρήση στους εταίρους του προγράμματος μέσω της πλατφόρμας Google Drive ενώ υπάρχουν και στα γραφεία της ΕΦ.Α. Λασιθίου.

1. Χρυσοπηγή, κρίνη


Η οθωμανική κρίνη, αποτελείται από ένα δωμάτιο-δεξαμενή με την πρόσοψη να έχει υποστεί μεγάλη φθορά αφού έχει αφαιρεθεί το τμήμα του τόξου και φαίνεται το εσωτερικό του δωματίου-δεξαμενής. Διαθέτει λιθανάλυφο πλαίσιο στην όψη του τόξου και απλούς παραστάδες στη βάση του.

ΠΕ 3: Εκπόνηση Μελέτης για την βελτίωση και ενίσχυση της ελκυστικότητας του Ε4 και άλλων υδάτινων πόρων μέσω της προστασίας και ανάδειξης του υδάτινου στοιχείου

Π3 3.3.2 Χαρτογράφηση και καταγραφή σημείων ενδιαφέροντος περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος

Έγιναν αναθέσεις σε επαγγελματίες αναδόχους για:

- 3.3.2.2: Σχεδιαστική και φωτογραμμετρική αποτύπωση των μνημείων
- 3.3.2.3: Λήψη ψηφιακών φωτογραφιών
- 3.3.2.4: Λήψη αεροφωτογραφιών μέσω drone – απόδοση σε ορθοφωτογράφιση των μνημείων



ΠΕ4: Ανάπτυξη επιστημονικών & εκπαιδευτικών εργαλείων ανάδειξης και διαχείρισης των φυσικών και υδάτινων πόρων

ΠΕ 4.3.1 Φορητό εκπαιδευτικό υλικό υπό μορφή «βαλίτσας»: Δανειστική εκπαιδευτική μουσειοσκευή


- Υλοποίηση 3 φορητών δανειστικών μουσειοσκευών, σε συνεργασία με τους εταίρους Δ1, Δ2 και Δ4, για τρεις διαφορετικές διαδρομές του Γεωπάρκου
- Οι μουσειοβαλίτσες δημιουργήθηκαν από την **ανάδοχο εταιρεία «Inte*Learn»** σε συνεργασία με την **αρχαιολόγο** που προσλήφθηκε τον Ιανουάριο του 2023. Συμπληρώθηκαν με τρία συναρμολογούμενα 3D μοντέλα νερόμυλου που δημιουργήθηκαν από τον εταίρο **Δ1-ΕΛΜΕΠΑ**. Ο εταίρος **Δ4- Δήμος Σητείας** συμπλήρωσε με τα πετρώματα της περιοχής και ο εταίρος **Δ2- ΙΤΕ** παρείχε όλο τον εξοπλισμό που τις αποτελεί.



ΠΕ4: Ανάπτυξη επιστημονικών & εκπαιδευτικών εργαλείων ανάδειξης και διαχείρισης των φυσικών και υδάτινων πόρων

ΠΕ 4.3.2.1: Κείμενα και έλεγχος ποιότητας του λοιπού περιεχομένου των προγραμματιζόμενων ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων.



- Έλεγχος ποιότητας των ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων, που υλοποιούν οι εταίροι Δ1 ΕΛΜΕΠΑ και Δ2 ΙΤΕ, από άποψη ιστορικής – αρχαιολογικής τεκμηρίωσης σε σχέση με τα μνημεία αρμοδιότητας μας που βρίσκονται στην περιοχή του έργου.
- Συμμετοχή μαζί με τους εταίρους Δ1 ΕΛΜΕΠΑ και Δ2 ΙΤΕ στη δημιουργία εκπαιδευτικού παιχνιδιού (κυνήγι Θησαυρού) προκειμένου να γίνει η πιλοτική εκπαιδευτική εκδρομή στον Χανδρά και τη Βόιλα στις 12 Μαΐου



ΠΕ4: Ανάπτυξη επιστημονικών & εκπαιδευτικών εργαλείων ανάδειξης και διαχείρισης των φυσικών και υδάτινων πόρων

ΠΕ 4.3.4 Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Οικοσύστημα Υδάτινων Πόρων, Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς οικοτουριστικού ενδιαφέροντος και υποστηρικτικά εργαλεία ΤΠΕ.

- Παράδοση κειμένων να και λοιπά υλικά τεκμηρίωσης που συμπεριλήφθηκαν στο Ψηφιακό Οικοσύστημα και στα υποστηρικτικά εργαλεία ΤΠΑ που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά
- Έλεγχος των περιεχομένων της ιστοσελίδας για την τελική ποιότητα του παραδοτέου



ΠΕ 5: Πιλοτική αξιοποίηση εκπαιδευτικών και επιστημονικών εργαλείων

ΠΕ 5.3.3. Διατήρηση και προστασία οικοτόπων μέσω πιλοτικής αποκατάστασης διαταραγμένων θέσεων

ΠΕ 5.3.3.1.: Έκθεση - αναφορά σχετικά με την κατάσταση διατήρησης του πολιτιστικού περιβάλλοντος στις θέσεις του προγράμματος και σύνταξη προτάσεων για την αποκατάσταση των διαταραγμένων θέσεων

- Η αρχαιολόγος του έργου πραγματοποίησε **επιτόπιες αυτοψίες** σε σημεία φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος του έργου που παρουσιάζουν αλλοίωση ή ευπάθεια ή και καταστροφές.
- Συνέλεξε και επεξεργάστηκε στοιχεία για τη **σύνταξη έκθεσης –αναφοράς** σχετικά με την κατάσταση διατήρησης του πολιτιστικού περιβάλλοντος στις θέσεις του προγράμματος και τη σύνταξη προτάσεων για την αποκατάσταση των διαταραγμένων θέσεων πολιτισμικού ενδιαφέροντος.



ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ:

- Συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας η οποία ανέλαβε την επιστημονική επίβλεψη και καθοδήγηση των εργασιών:

Χρύσα Σοφιανού-Αρχαιολόγος με βαθμό Α΄

Δάφνη Χρονάκη-Αρχιτέκτων Μηχανικός με βαθμό Α΄

Κλειώ Ζερβάκη-Συντηρήτρια με βαθμό Α΄

- που εργάστηκαν στα αντίστοιχα παραδοτέα:

Προσλήφθηκαν 2 ΠΕ Αρχαιολόγοι

Κοϊνάκη Δέσποινα (Ιανουάριος 2022-Ιούλιος 2023)

ΠΕ 3.3.2, ΠΕ 2.3.1. και ΠΕ 2.3.2

Πλιάτσικα Δέσποινα (Ιανουάριος 2023-Σεπτέμβριος 2023)

ΠΕ 4.3.4, 4.3.2 και ΠΕ 5.3.3

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ:

Έγιναν οι ακόλουθες αναθέσεις εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης και παροχής υπηρεσιών:

ΠΕ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΠΕ 1-2-4	ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ	ΝΟΤΙΟΝ-ΜΑΡΚΑΚΗ Μ.
ΠΕ 1	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜ.
ΠΕ 1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ	ΓΡΑΦΗ- ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗΣ
ΠΕ 2	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΟΥΛΑΣ Μ.
ΠΕ 2	ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ	ΙΔΕΟΤΥΠΟΝ-ΒΟΥΤΑΚΗ Δ.
ΠΕ 2-3	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ	INTESS-ΠΑΓΚΑΛΟΣ-ΦΙΟΡΕΝΤΖΗΣ
ΠΕ 3	ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ	ΜΟΥΤΣΟΥΠΟΥΛΟΥ Ε.
ΠΕ 3	ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΜΕ DRONE	ΒΕΡΓΗΣ Γ.
ΠΕ 4	ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΟΥΣΕΙΟΣΚΕΥΗ	INTELEARN-ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗ Μ.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Προϋπολογισμός έργου : **118.180,00 €**

Πληρωμές έως σήμερα: **103.482,02 €**

Υπόλοιπο: **14.697,98 €**

A/A	Τίτλος παραδοτέου	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός	Συμβασιολογημένος Προϋπολογισμός	ΣΥΝΟΛΟ Δαπανών που εξοφλήθηκαν συμπεριλαμβανομένης αυτής της περιόδου αναφοράς
Παραδοτέο 1.3.2	Διαχείριση και συντονισμός έργου	5.500,00 €	5.247,57 €	4.267,97 € 77,59%
Παραδοτέο 1.3.3	Συναντήσεις εταίρων	3.400,00 €	3.396,10 €	3.396,10 € 99,88%
Παραδοτέο 1.3.4	Εξακρίβωση δαπανών	2.500,00 €	2.500,00 €	744,00 € 29,76%
Παραδοτέο 2.3.1	Δημιουργία προωθητικού υλικού προβολής και ανάδειξης ειδικώς για το έργο	15.900,00 €	15.632,32 €	9.951,86 € 62,59%
Παραδοτέο 2.3.2	Παραγωγή ταινιών - Ντοκιμαντέρ	5.900,00 €	5.814,00 €	4.272,12 € 72,40%
Παραδοτέο 2.3.5	Τελική εκδήλωση	480,00 €	0,00 €	0,00 € 0%
Παραδοτέο 3.3.2	Χαρτογράφηση και καταγραφή σημείων ενδιαφέροντος περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος	52.900,00 €	51.671,56 €	51.464,64 € 97,28%
Παραδοτέο 4.3.1	Φορητό εκπαιδευτικό υλικό υπό μορφή "βαλίτσας" Δανειστική εκπαιδευτική μουσειοσυσκευή	18.000,00 €	17.794,00 €	17.794,00 € 98,85%
Παραδοτέο 4.3.2	Ψηφιακά Εκπαιδευτικά παιχνίδια σοβαρού	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 € 100%
Παραδοτέο 4.3.4	Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Οικοσυστημα υδάτων	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 € 100%
Παραδοτέο 5.3.3	Διατήρηση και προστασία οικοτόπων μέσω πιλοτικής αποκατάστασης διαταραγμένων θέσεων	6.800,00 €	6.800,00 €	5.918,84 € 91,92%

ΠΕ 1: Διαχείριση και Συντονισμός Πράξης

ΠΕ 1.3.4 Επαλήθευση δαπανών

- Έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα 3 διοικητικές επαληθεύσεις δαπανών μέσω ΟΠΣ
- Συνολικό ποσό επαληθεύσεων: **91.836,77€**
- Με την 4^η διοικητική επαλήθευση θα πιστοποιηθούν οι τελικές δαπάνες του έργου
- Έχει προγραμματιστεί η **επιτόπια επαλήθευση δαπανών** για τον Οκτώβριο του 2023

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ					
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ	Α/Α ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ	ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΕΛΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΕΠΑΛΗΘΕΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
1η ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ	24/1/2023	304891	29/10/2021	22/9/2022	29.641,21
2η ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ	2/5/2023	429943	23/9/2022	28/2/2023	29.736,45
3η ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ	28/8/2023	462608	1/3/2023	16/6/2023	32.459,11
					91.836,77



ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Προϋπολογισμός έργου : 118.180,00 €

Πληρωμές έως 29/09/2023 : 103.482,02 €

ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 14.697,98 €ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: 11.729,31 €

		ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΠΕ 1-ΠΕ2	ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	3.893,60 €
ΠΕ 5	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ	1.459,71 €
ΠΕ1	ΕΞΟΔΑ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ	1.756,00 €
ΠΕ2	ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ	4.140,00 €
ΠΕ1	ΕΞΟΔΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ	480,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ	11.729,31€

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Προϋπολογισμός έργου: 118.180,00 €

Πληρωμές έως 29/09/2023: 103.482,02 €

ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 14.697,98 €

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: 11.729,31 €

ΣΥΝΟΛΟ: 115.211,33 €

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (97,48%)



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας